

COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N° 45

Adunanza del 22-07-2026

Codice Ente:10790 7 Salvirola

Codice Materia:

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: *Lavori di Manutenzione Straordinaria con Messa in sicurezza della Roggia Castelleona. Approvazione della Perizia di variante.*

L'anno duemilaventisei, addì ventidue del mese di luglio alle ore 22:50, nella sala delle adunanze della Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

		Presenti - Assenti	
1) Nicola Marani	SINDACO	Presente	
2) RICCARDO COTI ZELATI	VICE SINDACO	Presente	
3) VALERY VAILATI	ASSESSORE	Presente	
TOTALE		Presenti 3	Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr Matteo Malvicini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Nicola Marani**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Salvirola è assegnatario, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2023, di un contributo pari ad € 150.000,00 per investimenti destinati alla Messa in Sicurezza del Territorio;

dato atto che mediante le citate risorse l'Amministrazione del Comune di Salvirola ha promosso interventi in maniera puntuale lungo il corso della Roggia Castelleona (canale irriguo che attraversa il centro abitato in direzione nord sud) mediante la realizzazione di lavori di consolidamento spondale e di ripristino della funzionalità idraulica;

ricordato che, nelle fasi preliminari di valutazione dell'intervento, è emersa la necessità di intervenire lungo il corso della Roggia Castelleona (canale irriguo che attraversa il centro abitato in direzione nord sud) attraverso una serie di interventi atti a garantire la tenuta idraulica del canale tombinato all'intersezione fra via Roma e via Vittoria in corrispondenza dell'angolo nord-ovest del fabbricato meglio identificato in mappa al fg. 6 mappale 216;

considerato che a tal fine, per la realizzazione dei citati interventi nel corso del 2023 e 2024 sono state impegnate parte delle somme messe a disposizione dal disposto normativo citato in premessa per complessivi € 15.565,20;

ricordato che sono stati assunti i seguenti atti/provvedimenti amministrativi:

- **determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 41 del 25.09.2023** con cui veniva affidato l'incarico professionale per la Redazione del progetto esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008, contabilità e certificato di regolare esecuzione afferente ai lavori *de quo* al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Arch. Roberto Sabbadini con sede in Merlino (Lo) in via Matteotti, 3 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi al nr. 599 ed al geom. Luca Rozza con sede in Lodi in via Ungaretti, 19 iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Lodi al n. 501;
- **delibera di Giunta Comunale nr. 49 del 03.10.2025** mediante la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo;
- **determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 02 del 05.01.2026** con cui veniva approvato il preventivo di spesa da parte di e-distribuzione S.p.A. relativo ai lavori di interrimento delle linee aeree;
- **determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 07 del 16.01.2026** con cui venivano aggiudicati i lavori alla ditta IMPRESE PESENTI S.R.L., con sede in Località Cava Bellinzana snc, Covo (BG), C.F. 00982590168 al valore di € 81.600,00 oltre IVA al 22%;

considerato che la rideterminazione del quadro economico post-gara è la seguente:

- Opere generali comprensive degli OO.SS.	€	81.600,00
- IVA al 22% su € 81.600,00	€	17.952,00
- Spostamento pali di illuminazione pubblica	€	12.997,57
- IVA al 22% su € 12.997,57	€	2.859,47
- Spese tecniche comprensive di INARCASSA ed IVA	€	9.468,27
- Lavori in economia	€	15.565,20
- Incentivo RUP art. 45 del D. Lgs. 36/2023	€	1.978,78

- Economie a disposizione	€	7.578,72
Sommano	€	150.000,00

ravvisata la necessità di introdurre opere in variante consistenti nel completamento delle opere previste dal progetto esecutivo per l'impianto di illuminazione della strada;

considerato che, a causa della temporanea indisponibilità di fondi nel quadro dei soli lavori a base d'asta, il progetto esecutivo prevedeva l'installazione di n. 6 pali con armature a LED in luogo di n. 10 (derivante da calcolo illuminotecnico allegato al progetto);

tali forniture e pose aggiuntive sono previste nella variante in oggetto;

vista la documentazione depositata in data 06.07.2026 prot. 3106 dall'arch. Roberto Sabbadini la quale si compone di:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Elaborato Grafico: Stato di progetto, Stato di variante
- Computo metrico estimativo di variante;

dato atto che la citata perizia determina il seguente nuovo quadro economico di variante:

- Opere generali comprensive degli OO.SS.	€	85.934,06
- IVA al 22% su € 85.934,06	€	18.905,49
- Spostamento pali di illuminazione pubblica	€	12.997,57
- IVA al 22% su € 12.997,57	€	2.859,47
- Spese tecniche comprensive di INARCASSA ed IVA	€	9.468,27
- Lavori in economia	€	15.565,20
- Incentivo RUP art. 45 D. Lgs. 36-2023	€	1.978,78
- Economie che restano a disposizione	€	2.291,16
Sommano	€	150.000,00

dato atto che la maggior somma da impegnare a favore dell'impresa appaltatrice è pari ad € 4.334,06 oltre IVA (pari ad € 953,49) per complessivi € 5.287,55, la quale trova interamente copertura nelle economie da ribasso d'asta del quadro economico approvato;

visto il D. Lgs. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare l'art. 120;

dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante al Progetto Esecutivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria con Messa in sicurezza della Roggia Castelleona depositata in data 06.07.2026 prot. 3106 dall'arch. Roberto Sabbadini, la quale si compone di:
 - Relazione tecnica;

- Computo metrico estimativo;
 - Quadro economico;
 - Elaborato Grafico: Stato di progetto, Stato di variante;
 - Computo metrico estimativo di variante.
2. **DI DARE ATTO** che la variante riguarda l'integrazione al progetto illuminotecnico aggiungendo nr. 4 pali ai 6 precedentemente previsti, migliorando la funzionalità dell'impianto e la sicurezza stradale.
3. **DI DARE ATTO** che il progetto di variante determina il seguente nuovo quadro economico complessivo:
- | | | |
|--|---|------------|
| - Opere generali comprensive degli OO.SS. | € | 85.934,06 |
| - IVA al 22% su € 85.934,06 | € | 18.905,49 |
| - Spostamento pali di illuminazione pubblica | € | 12.997,57 |
| - IVA al 22% su € 12.997,57 | € | 2.859,47 |
| - Spese tecniche comprensive di INARCASSA ed IVA | € | 9.468,27 |
| - Lavori in economia | € | 15.565,20 |
| - Incentivo RUP art. 45 D. Lgs. 36-2023 | € | 1.978,78 |
| - Economie che restano a disposizione | € | 2.291,16 |
| Sommano | € | 150.000,00 |
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tecnica di procedere con gli adempimenti consequenziali per l'affidamento dei lavori in variante, i quali comportano l'assunzione della maggior spesa di ad € 4.334,06 oltre IVA per complessivi € 5.287,55.
5. **DI DICHIARARE**, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Nicola Marani

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Matteo Malvicini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, 24.07.2026

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato
F.to Dr.ssa Francesca Compiani

Salvirola, lì 24.07.2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Lì 23.07.2026

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to MATTEO MALVICINI
